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Integriertes Kosten- und 
Terminplanmanagement mit 
Oracle Primavera-Lösungen 

Automatisieren und vereinheitlichen Sie Ihr Kosten-, Vertrags- und Terminplanmanagement. So können Sie die 
Prognosegenauigkeit erhöhen, die Messung des Projektfortschritts im Vergleich zum Terminplan verbessern, die 
Transparenz der Auswirkungen vorgeschlagener Kosten- und Terminplanänderungen steigern und Risiken sowie 
Unsicherheiten reduzieren. 

Abbau von Silos für mehr Erfolg 
Als langjähriger Branchenstandard für Planung und Terminierung bieten Ihnen die Primavera-Lösungen von 
Oracle viele Möglichkeiten. Mit diesen Lösungen können Sie Ressourcen zuverlässig optimieren, den kritischen 
Pfad und die Abhängigkeiten verwalten und haben außerdem die Tools zur Hand, die Sie für die Überwachung 
und Verwaltung Ihres Terminplanzustands benötigen. Als Teil der Oracle Smart Construction Platform sind 
Primavera Scheduling Solutions, P6 Enterprise Project Portfolio Management, Oracle Primavera Cloud und 
Primavera Unifier-Projekt- und Asset-Management nativ integriert, um eine einheitliche sowie auch umfassende 
Lösung für die Projektsteuerung bereitzustellen. 
 
Die beispiellose Leistungsfähigkeit der Ressourcenmanagement- und Planungslösung von Primavera ist mit dem 
Projekt- und Asset-Management von Primavera Unifier integriert, das auf über 20 Jahre nachweisliche Erfolge in 
mehr als 40 Ländern zurückblickt und ein Investitionsbudget von über 500 Milliarden US-Dollar unterstützt. 

Native Integration zwischen Primavera Scheduling Solutions und Primavera 
Unifier 
Die native Integration zwischen Primavera Scheduling Solutions und Primavera Unifier verknüpft die 
Kostenstrukturen in Primavera Unifier mit dem Kostenstrukturplan (CBS, Cost Breakdown Structure) und der 
Projektgliederungsstruktur (WBS, Work Breakdown Structure) in Primavera P6 und Oracle Primavera Cloud, um 
eine ganzheitliche Sicht auf Kosten und Termine zu ermöglichen. Ein Beispiel für diese Funktion besteht darin, 
dass die Cashflow-Kurve sowohl mit der Kostentabelle in Primavera Unifier als auch mit dem Primavera-
Terminplan gespeist wird, um ein genaues Bild des tatsächlichen Cashflows im Vergleich zum Plan zu erhalten. 
Die Oracle Teams von branchenspezifischen Entwicklern für Oracle Unifier und Oracle Primavera bestehen aus 
mehr als 1.500 Mitarbeitern, die eng zusammenarbeiten und die Koordination im Zusammenhang mit 
Produktupdates sicherstellen. 
 

Vernetzte Daten erhöhen die Prognosegenauigkeit 

Dank der kontinuierlichen Vergleichsmöglichkeiten des zeitlich abgestuften Basis-Plans mit der aktuellen 
Prognose aller Projekte können Projektteams und das Management, zeitnahe datengesteuerte Entscheidungen 
treffen. Außerdem sind sie in der Lage, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, von Projekt zu Projekt zu lernen und 
ihr Wissen zu nutzen, um die Prognosegenauigkeit zu verbessern und das damit verbundene Risiko zu verringern. 

 

https://www.oracle.com/de/construction-engineering/smart-construction-platform/
https://www.oracle.com/de/construction-engineering/primavera-p6/
https://www.oracle.com/de/construction-engineering/primavera-cloud-project-management/
https://www.oracle.com/de/construction-engineering/primavera-unifier-project-controls-asset-management/
https://www.oracle.com/de/construction-engineering/primavera-p6/
https://www.oracle.com/de/construction-engineering/primavera-cloud-project-management/
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Durch die Darstellung der Kosten- und Terminplanauswirkungen 
vorgeschlagener Änderungen des Umfangs werden deren Folgen transparent 
und die Risiken minimiert.  
Mithilfe der Szenarioplanungsfunktionen ist es möglich, verschiedene Vorschläge unter Berücksichtigung der 
Kosten- und Terminplanauswirkungen jedes Szenarios zu bewerten. Sie vermeiden eine Entscheidungsfindung 
auf Basis von Spekulationen und reduzieren die Auswirkungen von Änderungen und verbessern die 
Projektergebnisse. 

 
Die integrierte Kosten- und Terminplanlösung von Primavera ermöglicht 
Folgendes: 

 Finanzierungs- und Budgetmanagement 

 Terminplanbasiertes Cashflow-Management 

 Ressourcenmanagement 

 Critical Path Method (CPM)-Planung 

 Szenarioplanung 

 Angebots- und Beschaffungsmanagement 

 Änderungs- und Nachtragsmanagement 

 Dokumenten- und Planverwaltung 

 Projektverwaltung 

 Fortschrittsmessung 

 Projektabschlussverwaltung 

 Vorbeugende und vorausschauende Wartung 

 Garantieverwaltung 

 

Integration schafft eine ganzheitliche Sicht auf den zeitlich abgestuften Fortschritt im 
Vergleich zum Plan 
Die Verbindung zwischen der Kostenstruktur (CBS, Cost Breakdown Structure) in Primavera Unifier und dem Primavera 

Scheduling Solutions-Aktivitätsblatt bietet eine ganzheitliche Sicht auf den zeitlichen Fortschritt im Vergleich zum Plan. 

 

Projektmanager und Teammitglieder können problemlos ohne Zugriff auf Primavera P6 oder Oracle Primavera Cloud 

den Projektplan und -fortschritt sehen und den Überblick darüber behalten. Durch den Zugriff auf das Primavera 

Unifier-Aktivitätsblatt können Projektmanager und Teammitglieder Terminplan- und Fortschrittsinformationen 

einsehen und somit proaktive Entscheidungen treffen bzw. Maßnahmen ergreifen. 



 

3 Integriertes Kosten- und Terminplanmanagement mit Oracle Primavera-Lösungen  /  1.00 

 Copyright© 2024, Oracle und/oder verbundene Unternehmen/Public 

 

 
Primavera Unifier – Cashflow-Kurve 

 

Wichtige Geschäftsvorteile 
 Bessere Prognosegenauigkeit für weniger Eventualitäten 

 Rechtzeitige Neuzuweisung von Finanzmitteln 

 Bessere Messung des Projektfortschritts 

 Geringere Auswirkungen von Umfangsänderungen 

 Geringeres Projektrisiko 

 Weniger Überraschungen bei Projekten 
 

 

Legen Sie noch heute los! 
Möchten Sie mehr erfahren? 
  

 

 

 
Folgen sie uns 

Rufen Sie uns unter + 49 6103 397 003 an oder besuchen Sie oracle.com/de/corporate/contact/. Außerhalb 
Deutschlands finden Sie Ihr lokales Büro unter: oracle.com/emea/corporate/contact/. 

        facebook.com/Oracle/                                                                        linkedin.com/company/oracle/                                                                     

        twitter.com/Oracle_DE                                                            blogs.oracle.com/construction-engineering/   

Copyright © 2024, Oracle und/oder verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Die hier 
enthaltenen Inhalte können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Es besteht keine Garantie, dass dieses Dokument fehlerfrei ist, und es werden keine weiteren Garantien 
oder Bedingungen gewährt, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich der stillschweigenden Garantien und Bedingungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen 
bestimmten Zweck. Wir lehnen jegliche Haftung für dieses Dokument ausdrücklich ab, und es entstehen weder direkt noch indirekt vertragliche Verpflichtungen aus diesem 
Dokument. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder elektronisch noch mechanisch für irgendeinen Zweck vervielfältigt oder übermittelt werden. 
 

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber 
sein. 

Demo anfordern 

https://www.oracle.com/de/corporate/contact/
https://www.oracle.com/emea/corporate/contact/
https://www.facebook.com/Oracle/
https://www.linkedin.com/company/oracle/
https://twitter.com/Oracle_DE
https://blogs.oracle.com/construction-engineering/
https://go.oracle.com/LP=107026?elqCampaignId=287476
https://www.facebook.com/Oracle/
https://twitter.com/Oracle_DE
https://www.linkedin.com/company/oracle/
https://blogs.oracle.com/construction-engineering/
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