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Oracle Smart Construction Platform pour les projets d'énergies renouvelables est une offre SaaS intégrée qui aide le
secteur de la construction a se lancer rapidement dans ce domaine. La solution contient toutes les fonctionnalités
essentielles nécessaires a la gestion des autorisations, a I'exécution et a I'exploitation des projets. Commencez sans plus
tarder a mettre toutes les chances de votre c6té pour un avenir plus vert.

Projets d'énergie renouvelable repensés

L'offre prend en charge la gestion des informations de projet, des cycles d'approbation, de la planification, des
ressources et des risques, ainsi que des paiements dans une solution SaaS facile a configurer. Smart Construction
Platform pour les projets d'énergies renouvelables couvre les projets de A a Z, ce qui favorise le bon fonctionnement des
opérations. Les fonctionnalités prises en charge sont les suivantes :

® Permitting

e Offres

e Planification et gestion des ressources

e Méthode du chemin critique et programmation des taches intégrées
e Gestion des processus et collaboration

e Coordination des modeles

e Gestion des contrats

e Connexions mobiles sur le terrain et processus de chantier

® Risques

e Paiements

Grace a l'interopérabilité entre les produits et au référentiel de données pour I'ensemble du projet,
Smart Construction Platform pour les projets d'énergies renouvelables élimine les colts et les risques
associés a chaque entreprise qui gére son systeme et ses données. La solution améliore aussi la
collaboration entre les entreprises au sein de I'équipe de projet et avec les entités réglementaires. Les
flux d'approbation automatisés et tragables permettent de respecter le calendrier des projets.

Un jeu de données intégré

L'intégration entre Oracle Aconex et Oracle Primavera Cloud (OPC) connecte les livrables du projet a la planification,
permettant aux équipes de projet de suivre et de gérer aisément I'avancement des lots de travail par rapport au
calendrier. Les dates de lancement et de finalisation de la planification OPC mettent a jour les détails du package
Aconex, alignant de maniére cohérente et précise les livrables du package et le calendrier du projet. Les équipes de
projet ont a tout moment une meilleure visibilité sur le statut des projets. lls peuvent ainsi prendre des mesures
opportunes pour en assurer le bon déroulement. Avec cette plus grande visibilité, associée a une meilleure prise en
compte du calendrier, les équipes peuvent mieux gérer leurs activités et vérifier que les travaux effectués sur le chantier
correspondent aux délais programmés.
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Principaux avantages

e Optimisation des ressources essentielles, notamment le personnel, les matériaux et I'équipement

e Gestion réduite des fournisseurs et un seul point de responsabilité grace a une solution compléte issue
d'un seul fournisseur

e Solution cloud facile a implémenter, avec un retour sur investissement rapide

e Unréférentiel de données pour I'ensemble du projet afin d'éliminer les données cloisonnées et de fournir
de meilleures informations pour la prise de décision

e Laméthode du chemin critique (CPM) et la gestion des taches intégrées améliorent la précision du
calendrier pour un meilleur alignement entre la planification et le travail/les livrables du chantier

e Systeme transversal unique a toutes les entreprises du projet, pour une meilleure collaboration et des
cycles de révision plus efficaces

e La gestion automatisée des paiements et de la conformité permet de gagner du temps, de réduire les
risques et d'améliorer les liens avec la chaine logistique
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Graphique de I'utilisation des ressources et de la planification Oracle Primavera Cloud CPM

Une solution de projet compléte

Gestion des processus et des informations

Connectez les maitres d'ouvrage, les prestataires et les sous-traitants aux révisions de plans et de documents
partagés. Collaborez avec des ingénieurs, des consultants, des fournisseurs et des organismes de réglementation
au sein d'un systéme central sécurisé pour accélérer les flux d'approbation, améliorer la visibilité sur le statut des
matériaux et des équipements, et vous assurer que tout le monde travaille a partir des mémes informations.

Rassemblez toute I'équipe de projet dans un systeme central, chaque entreprise disposant de son propre espace
de travail sécurisé, pour gérer les processus transversaux et élaborer un dossier complet du projet pour soutenir
les opérations en cours sur les énergies renouvelables.
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Tirez le meilleur parti des modéles en en fournissant I'acces a I'équipe de projet au sens large. Tous les
participants au projet concernés peuvent facilement partager, visualiser, coordonner, réviser et contribuer aux
modeéles. Grace a ces révisions et commentaires précoces, les demandes de modifications du maitre d'ouvrage
sont largement réduites, ce qui constitue un avantage non négligeable.
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Coordination des modeéles Oracle Aconex

Planification, gestion des ressources et des risques

L'intégration de la méthode du chemin critique et de la gestion des taches et des risques permet aux
planificateurs de projet de concevoir des plans basés sur les informations sur le terrain et de vérifier que les
équipes sur le terrain suivent le calendrier actuel. Eliminez les délais dans la transmission d'informations qui
proviennent de planifications des taches et de chemins critiques différents Réduisez les risques grace a un
registre des risques centralisé dans le cloud associé aux activités programmées. Livrez en toute confiance des
projets d'énergies renouvelables en respectant le budget et le calendrier prévus a I'aide de données intégrées et
d'indicateurs prédictifs.

Les livrables et la planification intégrés des projets fournissent aux gestionnaires de projet des informations de
planification a jour qui leur permettent de vérifier le suivi et la gestion des livrables des projets et de disposer
d'informations plus précises sur leur statut par rapport au calendrier.
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Gestion des taches Oracle Primavera Cloud

Gestion des paiements

La gestion automatisée des paiements simplifie le processus de prélevement. Les risques sont réduits grace a la
gestion sécurisée et cohérente des renonciations au privilege et de la conformité. La visibilité des paiements en
aval est accrue, ce qui réduit le risque de litiges et de retards liés aux paiements. Cela permet de s'assurer que
toute la chaine logistique a été payée en temps opportun selon le travail effectué.

Vous voulez en savoir plus ?

Demander une démon

Nous contacter

Appelez +33 (0)1 57 60 83 09 ou visitez le site oracle.com/fr/corporate/contact/. En dehors de la France,
vous trouverez votre bureau local a I'adresse oracle.com/emea/corporate/contact.

) facebook.com/Oracle/ @ tinkedin.com/company/oracle/

twitter.com/Oracle_France @ blogs.oracle.com/construction-engineering/
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