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Automatisez et unifiez la gestion de vos colts, de vos contrats et de votre planification afin d'augmenter la
précision de vos prévisions, d'améliorer la mesure de I'avancement de vos projets par rapport au calendrier prévu,
d'augmenter la visibilité sur les impacts des changements proposés en matiere de codts et de calendrier et de
réduire les risques et les surprises

Décloisonnez vos informations et menez a bien vos projets

Les solutions Primavera d'Oracle sont depuis longtemps la référence pour la planification. Elles vous permettent
d'optimiser en toute confiance les ressources, de gérer le chemin critique et les dépendances ainsi que de vous
fournir les outils nécessaires pour surveiller et gérer votre calendrier. Dans Oracle Smart Construction Platform,

Primavera scheduling solutions, P6é Enterprise Project Portfolio Management, Oracle Primavera Cloud et
Primavera Unifier, la gestion des projets et des ressources sont intégrées nativement pour fournir une solution de
controble de projet unifiée et compléte.

La puissance inégalée de la solution de gestion et de planification des ressources Primavera est unie a la gestion
des projets et des actifs Primavera Unifier, avec plus de 20 ans de succés éprouvé dans plus de 40 pays et prenant
en charge plus de 500 milliards USD de budget d'investissement.

Intégration native entre Primavera scheduling solutions et Primavera Unifier
L'intégration native entre les solutions de planification Primavera scheduling Solutions et Primavera Unifier relie
les codes colt de Primavera Unifier a la structure CBS et a la structure WBS dans Primavera P6 et Oracle
Primavera Cloud pour fournir une vue holistique des codts et de la planification. Par exemple, 1a courbe de flux de
trésorerie est alimentée a la fois par la feuille de colts de Primavera Unifier et par le planning de Primavera pour
fournir une vision précise du flux de trésorerie réel au fil du temps par rapport au plan. Les équipes Primavera
scheduling et Unifier, qui font partie de I'équipe de plus 1500 développeurs Oracle pour les secteurs d'activités,
travaillent ensemble, en prenant en compte les intégrations et en assurant la coordination en matiére de mises a
jour de produits.

Les données connectées augmentent la précision des prévisions

Une visibilité continue sur la chronologie de base par rapport aux prévisions pour tous les projets permet aux
équipes de projet et a la direction de faire des choix opportuns en fonction des données, de prendre des mesures
proactives, d'apprendre de projet en projet et d'utiliser les connaissances acquises pour améliorer la précision des
prévisions, réduire les risques et les imprévus.

La visibilité sur les répercussions en matiére de colts et de délais qu'auraient

des changements de portée diminue les répercussions de ces derniers

Grace aux fonctionnalités de planification de scénarios, différentes propositions peuvent étre évaluées, en tenant
compte des impacts sur les codts et les calendriers de chaque scénario. Une prise de décision objective réduit
l'impact des changements et améliore les résultats des projets.
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La solution intégrée de planification et de coiit Primavera propose les fonctionnalités
suivantes :

o Gestion du financement et du budget

U Gestion de la trésorerie en fonction du calendrier de travail
. Gestion des ressources

o Planification selon la méthode du chemin critique
. Planification de scénarios

o Gestion des contrats et des achats

. Gestion du changement

. Gestion des documents et des plans

U Administration des projets

. Mesure de la progression

. Gestion de la cléture

. Maintenance préventive et corrective

. Administration des garanties

L'intégration crée une vue globale de I'avancement chronologique par rapport au plan
La connexion entre la structure CBS de Primavera Unifier et la feuille d'activité de Primavera scheduling solutions
fournit une vue holistique de la progression chronologique par rapport au plan initial.

Les gestionnaires de projet et les membres de I'équipe peuvent facilement accéder au calendrier et suivre
I'avancement du projet sans avoir besoin d'accéder a Primavera P6 ou Oracle Primavera Cloud. En accédant a la
fiche d'activité de Primavera Unifier, les chefs de projet et les membres de I'équipe peuvent consulter les
informations de planification et d'avancement fournies par Primavera scheduling solutions ce qui permet de
prendre des décisions et d'agir de maniére proactive.
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Courbe de flux de trésorerie de Primavera Unifier
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Principaux avantages

. Améliorer la précision des prévisions en vue de réduire les imprévus
. Réaffecter les fonds dans les meilleurs délais

U Améliorer la mesure de I'avancement des projets

. Réduire l'impact des modifications de périmétre

o Limiter les risques liés aux projets

o Réduire le nombre de surprises sur les projets

Lancez-vous dés aujourd’hui

Vous souhaitez en savoir plus?

Demander une démonstration

Contactez-nous

Appelez +33 (0)1 57 60 83 09 ou visitez le site oracle.com/fr/corporate/contact/. En dehors de la France, vous
trouverez votre bureau local a I'adresse oracle.com/emea/corporate/contact.

) facebook.com/Oracle/ @ linkedin.com/company/oracle/

twitter.com/Oracle_France @ blogs.oracle.com/construction-engineering/
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implicite en droit, y compris les garanties et conditions implicites de qualité marchande ou d'adéquation a un usage particulier. Nous déclinons en particulier toute responsabilité
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Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées. Les autres noms mentionnés peuvent constituer des marques commerciales appartenant a leurs
propriétaires respectifs.

3 Intégrez la gestion des co(ts et de la planification avec les solutions Oracle Primavera / 1.00

Copyright © 2024, Oracle et/ou ses sociétés affiliées / Public



https://www.oracle.com/fr/corporate/contact/
https://www.oracle.com/emea/corporate/contact/
https://www.facebook.com/Oracle/
https://www.linkedin.com/company/oracle/
https://twitter.com/Oracle_France
https://blogs.oracle.com/construction-engineering/
https://go.oracle.com/LP=107026?elqCampaignId=287476
https://www.facebook.com/Oracle/
https://twitter.com/Oracle_France
https://www.linkedin.com/company/oracle/
https://blogs.oracle.com/construction-engineering/

	Automatisez et unifiez la gestion de vos coûts, de vos contrats et de votre planification afin d'augmenter la précision de vos prévisions, d'améliorer la mesure de l'avancement de vos projets par rapport au calendrier prévu, d'augmenter la visibilité ...
	Décloisonnez vos informations et menez à bien vos projets
	Principaux avantages

