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Smart Construction Platform para 
proyectos de energía renovable 

Smart Construction Platform es una solución SaaS integral de Oracle que te ayuda a poner en marcha 
rápidamente tus proyectos de energía renovable. Esta oferta incluye todas las funcionalidades esenciales 
necesarias para gestionar permisos y ejecutar y llevar a cabo proyectos con éxito. Comienza hoy mismo a cumplir 
tus objetivos para un mañana más ecológico.  

 
Una nueva forma de gestionar los proyectos de energía renovable 
Esta solución gestiona la información de los proyectos, los ciclos de aprobación, los plazos, los recursos y los 
riesgos, así como los pagos, en una única solución SaaS fácil de configurar. La oferta Smart Construction Platform 
para proyectos de energía renovable gestiona los proyectos de principio a fin y brinda un registro integral para 
respaldar las operaciones en curso. La solución incluye las siguientes funcionalidades: 

 Permisos 

 Licitaciones 

 Planificación y gestión de recursos 

 Programación de tareas y método de ruta crítica (CPM) integrados 

 Gestión de procesos y colaboración 

 Coordinación de modelos 

 Gestión de contratos 

 Interacción móvil sobre el terreno y procesos en el lugar de trabajo 

 Riesgos 

 Pagos 
 

Con interoperabilidad entre productos y un único repositorio de datos para todo el proyecto, la solución Smart 
Construction Platform para proyectos de energía renovable elimina los costes y riesgos que se generan al 
mantener cada organización sus propios sistemas y datos. Mejora la colaboración entre todas las organizaciones 
participantes en el equipo del proyecto y con los entes reguladores. Flujos de aprobación automatizados y 
rastreables ayudan a garantizar que los proyectos sigan el programa establecido.  

Un conjunto de datos integrado  
La integración entre Oracle Aconex y Oracle Primavera Cloud (OPC) vincula los entregables del proyecto al 
programa, lo que permite a los equipos de proyecto realizar un seguimiento y gestionar el avance de los paquetes 
de trabajo con respecto al plan previsto. Las fechas de inicio y finalización de programa de OPC actualizan los 
detalles del paquete de Aconex, lo que garantiza una alineación coherente y precisa entre los entregables del 
paquete y el programa del proyecto. Los equipos de proyecto disfrutan siempre de una visibilidad excelente del 
estado del proyecto y pueden tomar las medidas oportunas para para mantener los proyectos en marcha. La 
mejora de la visibilidad y los datos del programa ayudan a los equipos a gestionar las actividades y a garantizar 
que sus programas estén alineados con la labor real que se está realizando en el lugar de trabajo. 
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Ventajas principales 

• Optimización de los recursos clave, desde la mano de obra hasta los materiales y equipos. 

• Reducción de la gestión de proveedores y un centro único de responsabilidad con un conjunto completo 
de soluciones de un solo proveedor. 

• Solución basada en la nube, fácil de implementar y que ofrece resultados rápidamente. 

• Un único repositorio de datos para todo el proyecto, con el fin de eliminar los silos de datos y tomar 
decisiones más fundamentadas. 

• La integración de CPM y gestión de tareas impulsa la precisión de los programas para alinearlos mejor 
con las tareas y los entregables en el lugar de trabajo. 

• Un sistema único para todas las organizaciones fomenta la colaboración y permite lograr ciclos de 
revisión más eficientes. 

• La gestión automatizada de los pagos y el cumplimiento normativo ahorra tiempo, reduce los riesgos y 
mejora las relaciones con los actores de la cadena de suministro. 

 

 
 

Programa CPM y gráfico de uso de recursos de Oracle Primavera Cloud 
 

 

Una solución integral para tus proyectos 
 
Gestión de los procesos y la información 
 
Conecta a propietarios, contratistas y subcontratistas con planos y revisiones de documentos compartidos. 
Colabora con ingenieros, consultores, proveedores y organismos reguladores en un sistema central seguro para 
acelerar los flujos de aprobación, mejorar la visibilidad del estado de los materiales y equipos y ayudar a 
garantizar que todo el mundo trabaje con la misma información. 
 
Reúne a todo el equipo del proyecto en un sistema central, en el que cada organización cuenta con su propio 
espacio de trabajo seguro, para gestionar los procesos en los que intervienen distintas organizaciones y 
desarrollar un registro completo para apoyar las operaciones en curso de tus proyectos de energía renovable.  
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Saca el máximo partido de los modelos proporcionando acceso a estos a un número más amplio de actores del 
equipo de proyecto. Todos los participantes oportunos del proyecto pueden compartir, consultar, coordinar, 
revisar y contribuir fácilmente a los modelos. Una de las ventajas tangibles de estas revisiones es que se ha 
demostrado que los análisis y comentarios al principio del proyecto disminuyen las solicitudes de cambio 
enviadas por los propietarios. 

 

 

 
 

Coordinación de modelos de Oracle Aconex 
 

 

Gestión de la programación, los recursos y los riesgos 
 
La integración de CPM y gestión de tareas y riesgos permite a las personas encargadas de planificar los proyectos 
utilizar la información de campo para orientar sus planes y garantizar que los equipos sobre el terreno estén 
alineados con el programa establecido. Elimina los retrasos en la información que se plantean al trabajar con 
programas de tareas y CPM independientes. Reduce los riesgos con un registro de riesgos centralizado, en la 
nube y vinculado a las actividades del programa. Entrega con confianza proyectos de energías renovables con 
arreglo al presupuesto y al programa establecidos gracias a datos integrados e indicadores predictivos.  

La integración de los entregables y la programación del proyecto proporciona información actualizada sobre la 
programación a los jefes de proyecto para que puedan realizar un seguimiento y gestionar los entregables del 
proyecto, proporcionando información más precisa sobre el progreso con respecto a la programación. 
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Gestión de tareas de Oracle Primavera Cloud 
 

 
Gestión de los pagos 
La gestión automatizada de pagos simplifica el proceso de pago a plazos. Los riesgos se reducen gracias a la 
gestión segura y coherente de las renuncias de gravámenes y el cumplimiento normativo. La visibilidad de los 
pagos intermedios es mayor, lo que minimiza el riesgo de litigios y retrasos en relación con los pagos. Esto ayuda 
a garantizar que toda la cadena de suministro reciba a tiempo sus pagos por el valor del trabajo realizado. 
 
 

¿Quieres seguir descubriendo la solución?  

 

 

 

 

 

 

 

Contacta con nosotros  

Llame al +34 91 6036188 o visite oracle.com/es/corporate/contact/. Fuera de España, puede encontrar su oficina 
local en  oracle.com/emea/corporate/contact/. 

        facebook.com/Oracle                                                                         linkedin.com/company/oracle/                                                                     

        twitter.com/Oracle                                                            blogs.oracle.com/construction-engineering/   
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