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La plataforma de Construccion Inteligente para proyectos de energias renovables es una oferta SaaS integral de Oracle
que rapidamente pone en marcha proyectos para el despliegue de diversas fuentes de energia renovable. Esta oferta
incluye todas las capacidades esenciales necesarias para gestionar aprobaciones, y ejecutar y operar proyectos de
manera exitosa. Comienza hoy mismo y asi contribuir a alcanzar los objetivos para un futuro mas sostenible.

Los nuevos conceptos para proyectos de energias renovables
La oferta esta diseflada para gestionar la informacién del proyecto, los ciclos de aprobacién, el cronograma, los
recursos y los riesgos, ademas de la gestién de pagos, en una solucién Saa$ facil de configurar. La plataforma de
construccion inteligente para proyectos de energia renovable gestiona todo el proyecto, garantizando un
conjunto completo de datos del proyecto para respaldar las operaciones en curso. Las capacidades principales
incluyen:

e Aprobaciones y permisos

® Licitaciones

¢ Planificacién y gestidn de recursos

e Meétodo de ruta critica integrado (CPM) y programacioén de tareas

e Gestidn de procesos y colaboracion

e Coordinacién de modelos

e Gestidn de contratos

e Despliegue movil de procesos en campo y en el lugar de trabajo

® Riesgo

e Pagos

Con la interoperabilidad entre productos y un repositorio de datos Unico para todo el proyecto, la plataforma de
construccién inteligente para proyectos de energias renovables, elimina los costos y riesgos asociados con el
mantenimiento de sistemas y datos propios por parte de las organizaciones. Se mejora la colaboracién entre
organizaciones dentro del equipo del proyecto y con las autoridades supervisoras. Los procesos de aprobacién
automatizados y rastreables ayudan a que los proyectos se completen a tiempo.

Un conjunto de datos integrado

La integracién entre Oracle Aconex y Oracle Primavera Cloud (OPC) conecta los paquetes de entregables del
proyecto con el cronograma, lo que permite a los equipos del proyecto realizar un seguimiento y gestionar de
manera fluida el progreso de los paquetes de trabajo en relacién con el cronograma. Las fechas de inicio y
finalizacién del cronograma de OPC actualizan los detalles del paquete de Aconex, asegurando una alineacion
consistente y precisa entre los entregables del paquete y el cronograma del proyecto. La visibilidad mejorada y las
actualizaciones continuas de los cronogramas ayudan a los equipos a administrar diferentes actividades y
garantizar que sus cronogramas se alineen con el trabajo que realmente se lleva a cabo en el sitio.
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Beneficios clave para el negocio

e  Optimizacidn de recursos criticos, como mano de obra, materiales y equipos

e Reduccién dela gestion de proveedores y un Unico punto de responsabilidad con un conjunto de soluciones
completo de un solo proveedor

e Una solucién basada en la nube de facil implementacién con un plazo corto para la obtencién de resultados
e Unrepositorio de datos Unico para todo el proyecto eliminando los silos de datos y mejorando la toma de decisiones

e Laintegracion de CPM y la gestidn de tareas mejora la precisién del cronograma y garantiza una mejor alineacion
entre este y el trabajo/ entrega en sitio

e Un Unico sistema interorganizacional para una mejor colaboracién y ciclos de revisién mas eficientes

e Pagoautomatizado y la gestién del cumplimiento ahorra tiempo, reduce el riesgo y mejora las relaciones enla
cadena de suministro. La gestién automatizada de pagos y el cumplimiento ahorra tiempo, reduce el riesgo y
mejora las relaciones con la cadena de suministro
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Programacion y uso de recursos de Oracle Primavera Cloud CPM (grafico)

Una solucion de proyectos completa

Conectando la gestion de procesos e informacion

Conecte a propietarios, contratistas y subcontratistas a través de revisiones colaborativas de la planeaciény
documentos. Colabore con ingenieros, consultores, proveedores y agencias regulatorias en un sistema seguro y
centralizado para acelerar los flujos de aprobacién, mejorar la visibilidad del estado de los materiales y equipos, y
garantizar que todos trabajen con la misma informacion.

Unifique a todo el equipo del proyecto en un sistema centralizado, en donde cada organizacién tenga su propio
espacio de trabajo seguro para gestionar procesos interorganizacionales y desarrollar un conjunto completo de
datos para respaldar las operaciones en curso de los proyectos de energias renovables.

Maximice la utilidad de los modelos empoderando a todo el equipo del proyecto. Todos los participantes
relevantes del proyecto pueden compartir, visualizar, coordinar, revisar y contribuir facilmente a los modelos.
Uno de los beneficios tangibles de estas revisiones es que se ha demostrado que las revisiones tempranas y la
retroalimentacidén disminuyen las solicitudes de cambios por parte del propietario.
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Coordinacién de modelos Oracle Aconex

Gestion de programacion, recursos y riesgos

Con el CPM integrado, gestién de tareas y riesgos, los planificadores del proyecto pueden utilizar informacién de
campo para compartir sus planes y garantiza que los equipos en el campo trabajen segun el cronograma actual.
Evite retrasos en la informacién asociadas con los programas de CPM y tareas por separado. Mitigue el riesgo con
un registro centralizado de riesgos en la nube vinculado a las actividades programadas. Entregue proyectos de
energia renovable dentro de presupuesto y tiempo utilizando datos integrados e indicadores predictivos.

Los paquetes de trabajo y la programacién integrados brindan a los gerentes de proyectos informacién de
programacion actualizada para rastrear y administrar los paquetes de trabajo y brindar informacién mas precisa
sobre el progreso en comparacién con lo programado.
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Gestion de tareas de Oracle Primavera Cloud
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Gestion de pagos

La gestiéon automatizada de pagos simplifica el proceso de solicitud de fondos. Los riesgos se mitigan mediante
una gestién y un cumplimiento seguros y coherentes de las exenciones de gravamenes. Se aumenta la
transparencia de los pagos posteriores, lo que minimiza el riesgo de disputas y retrasos relacionados de los
mismos. Esto garantiza que toda la cadena de suministro reciba el pago a tiempo por el valor del trabajo
realizado.

éEstas listo para descubrir mas?

Solicitar una demostracion

Ponte en contacto con nosotros

Llame al +57 60 1 611 6734 o visite oracle.com/lad/corporate/contact/. Fuera de Latinoamérica, encuentra tu
oficina local en: oracle.com/corporate/contact/.

n facebook.com/Oracle m linkedin.com/company/oracle/

twitter.com/Oracle @ blogs.oracle.com/construction-engineering/

Copyright © 2024, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona Unicamente para fines informativos y su contenido esta sujeto a cambios
sin previo aviso. No se garantiza que este documento se encuentre libre de errores y que no esté sujeto a ninguna otra garantia o condicién, ya sea implicita o expresa, incluyendo
garantias y condiciones de venta o adecuaciéon a un propdsito determinado. Renunciamos de forma expresa a cualquier responsabilidad en relaciéon con este documento. Este
documento no supone ninglin compromiso u obligacién contractual directa o indirecta. No se puede reproducir este documento ni transmitir de ninguna forma ni por ningin medio,
electrénico o mecénico, para ningun fin, sin nuestra autorizacién previa por escrito.

Oracle, Java, MySQL y NetSuite son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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