
 

1 Integra la gestión de costes y programas con las soluciones de Oracle Primavera  /  Version 1.0 

 Copyright © 2024, Oracle y/o sus filiales /  Público 

 

Integra la gestión de costes y 
programas con las soluciones 
de Oracle Primavera 

Automatiza y unifica tu gestión de costes, contratos y programas para aumentar la precisión de 
los pronósticos, mejora la medición del grado de avance de los proyectos con respecto al 
cronograma, incrementa la visibilidad de los efectos que generen los cambios propuestos en los 
costes y los plazos, y minimiza el riesgo y las sorpresas. 

Elimina los silos para incrementar el éxito 

Como estándar de industria para la planificación y cronogramas, las soluciones de Oracle Primavera ofrecen 
muchas opciones. Estas soluciones le permiten optimizar los recursos de manera confiable, gestionar la ruta 
crítica y las dependencias, y también tener un conjunto de herramientas que necesitas para monitorear y 
gestionar el estado de la programación. Como parte de Oracle Smart Construction Platform, Primavera 
scheduling solutions, P6 Enterprise Project Portfolio Management, Oracle Primavera Cloud, y Primavera Unifier 
se integran de forma nativa para proporcionar una solución unificada y completa de control de proyectos. 
 
El incomparable poder de la solución de planificación y gestión de recursos de Primavera se combina con la 
gestión de activos y proyectos de Primavera Unifier, que tiene más de 20 años de éxitos en más de 40 países y 
respalda proyectos con un presupuesto de inversión de capital total superior a los $500 billones de dólares. 

Integración nativa entre Primavera scheduling solutions y Primavera Unifier 
La integración nativa entre las soluciones de programación de Primavera scheduling Solutions y Primavera 
Unifier vincula los códigos de costes de Oracle Primavera Unifier a la estructura de desglose de costes (CBS) y la 
estructura de tareas (WBS) de Primavera P6 y Oracle Primavera Cloud, con el fin de proporcionar una visión 
integral de los costes y los plazos. Esto permite, por ejemplo, enviar los datos de la hoja de costes de Primavera 
Unifier y el programa de Primavera a la curva de flujos de efectivo para proporcionar una imagen precisa del flujo 
de efectivo real a lo largo del tiempo con respecto al plan.  Los equipos de Primavera P6 y Unifier, que forman 
parte de equipo de desarrollo industrial de Oracle compuesto por más de 1500 profesionales, colaboran sin 
perder de vista las integraciones y garantizando una total coordinación en materia de actualizaciones de 
productos. 
 

Contar con datos conectados incrementa la precisión de los pronósticos  
La visibilidad continua de la línea de base por fases frente al pronóstico actual para todos los proyectos permite a 
los equipos y a la administración del proyecto tomar decisiones oportunas basadas en datos. También pueden 
tomar medidas proactivas, aprender de un proyecto a otro y utilizar sus conocimientos para mejorar la precisión 
de los pronósticos y reducir los riesgos asociados. 
 

 

 

 

https://www.oracle.com/es/construction-engineering/smart-construction-platform/
https://www.oracle.com/es/construction-engineering/primavera-p6/
https://www.oracle.com/es/construction-engineering/primavera-p6/
https://www.oracle.com/es/construction-engineering/primavera-p6/
https://www.oracle.com/es/construction-engineering/primavera-cloud-project-management/
https://www.oracle.com/es/construction-engineering/primavera-unifier-project-controls-asset-management/
https://www.oracle.com/es/construction-engineering/primavera-p6/
https://www.oracle.com/es/construction-engineering/primavera-cloud-project-management/
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Ser transparente sobre los impactos en costos y cronograma de los cambios de 
alcance propuestos, reduce el impactos de esos cambios. 

Al utilizar capacidades de planificación de escenarios, es posible evaluar diferentes propuestas, teniendo en 
cuenta los impactos en materia de costes y cronogramas de cada escenario. Al evitar la especulación a la hora de 
tomar decisiones, se reduce el impacto de los cambios y mejora los resultados del proyecto. 

La solución de costes y plazos de Primavera le permiten: 

 Gestión de Financiación y presupuestos 

 Gestión de flujos de efectivos basada en el programa 

 Gestión de recursos 

 Planificación con base en el  método de la ruta crítica (CPM) 

 Planificación de escenarios 

 Gestión de contratos y compras 

 Gestión del cambio 

 Gestión de documentos y diseños 

 Administración de proyectos 

 Medición del grado de avance 

 Gestión del proceso de finalización del proyecto 

 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 Administración de garantías 

 

La integración crea una vision holística del grado de avance de cada fase en 
comparación con lo planeado.  
La conexión entre la estructura de desglose de costes (CBS por sus siglas en inglés) de Primavera Unifier y la vista 
de actividades de Primavera scheduling solutions proporciona una visión global del progreso a lo largo del tiempo 
en comparación con el plan. 

Los jefes de proyecto y los miembros del equipo pueden ver y realizar el seguimiento fácilmente del plan y el 
progreso del proyecto sin necesidad de acceder a Primavera P6 o Oracle Primavera Cloud. Al acceder a la hoja de 
actividades de Primavera Unifier, los responsables del proyecto y los miembros del equipo pueden consultar la 
información sobre el cronograma y grado de avance para tomar decisiones proactivas y actuar. 
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Curva de flujos de efectivo de Primavera Unifier 

 

 

Beneficios Clave para el Negocio 
 Aumentar la precisión de los pronósticos para reducir las contingencias 

 Reasignar oportunamente los recursos financiero 

 Mejorar la medición del progreso del proyecto 

 Reducir el impacto de los cambios de alcance 

 Disminuir los riesgos del proyecto 

 Reduce el número de sorpresas en los proyectos 

 
 

Comienza hoy mismo 
¿Quieres obtener más información?   
  

 

 

 

 

Contacta con nosotros  

Llame al +34 91 6036188 o visite oracle.com/es/corporate/contact/. Fuera de España, puede encontrar su oficina 
local en  oracle.com/emea/corporate/contact/. 

        facebook.com/Oracle                                                                          linkedin.com/company/oracle/  
        twitter.com/oracle_es                                                            blogs.oracle.com/construction-engineering/   

Copyright© 2024, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. El presente documento se proporciona a efectos únicamente informativos y su contenido está sujeto a 
cambios sin notificación previa. No se garantiza que este documento se encuentre libre de errores y no esté sujeto a ninguna otra garantía o condición, ya sea implícita o expresa, 
incluyendo garantías y condiciones de venta o adecuación a un propósito determinado. Se declina específicamente toda responsabilidad con respecto a este documento y no se 
establece ninguna obligación contractual directa o indirecta derivada del mismo. Este documento no se puede reproducir ni transmitir de cualquier forma o por cualquier medio, ya 
sea electrónico o manual, para propósito alguno, sin previo consentimiento por escrito. 

Oracle, Java, MySQL y NetSuite son marcas registradas de Oracle o sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus propietarios respectivos. 

Solicita una demostración 

https://www.oracle.com/es/corporate/contact/
https://www.oracle.com/emea/corporate/contact/
https://www.facebook.com/Oracle/
https://www.linkedin.com/company/oracle/
https://twitter.com/oracle_es
https://blogs.oracle.com/construction-engineering/
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